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Mês
Semana 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Dias 5~11 12~18 19~25 26~2 3~9 1~16 17~23 24~30 31~6 7~13 14~20 21~27 28~4 5~11 12~18 19~25 26~1 2~8 9~15 16~22 23~29 30~5 6~12 13~19 20~26 27~3 4~10 11~17 18~24 25~31 1~7 8~14 15~21 22~28 29~5 6~12 13~19 20~26 27~2 3~9 10~16 17~23 24~30 31~6 7~13 14~20 21~27 28~6 7~13 14~20 21~27 28~3 4~10 11~17 18~24 25~1 2~8 9~15 16~22 23~29 30~5 6~12 13~19 20~26 27~3

Tarefa nº sem e

1 Análise diagnóstica

1 Análise SWOT 6 P P P P P P P

2 Análise PEST 6 P P P P P P P

3 Matriz Ansoff 6 P P P P P P P

1 Definição de objetivos 3 P CM P CM P CM P CM

2 Estratégia 5 P CM P CM P CM P P CM P

2

1 Desenho do evento 4 P P P P P

2 Documentação 6 P P P P P P P

3 Programa 6 P P P P P P P

4 Apreciação do projeto 2 CM CM CM

5 Protocolos 10 P P P P P P P P P P P

6 Marketing 10 P P P P P P P P P P P

7 Comunicação 19 P CM P CM P CM P CM P CM P CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM P CM P CM P CM P CM P CM

8 Reunião técnica 2 P CF P CF P CF

9 Apresentação pública 2 CM CM CM

10 Candidaturas 17 CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF

11 Análise 1 P CM P CM

12 Atribuições 1 P CM P CM

3

1 Reuniões técnicas 20 P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO

2 Comunicação 43 CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO

3 Organização 43 P CO P CO CO CO CO P CO CO CO CO CO P CO CO CO CO P CO CO CO CO CO P CO CO CO CO P CO CO CO CO P CO CO CO CO P CO CO CO CO CO P CO CO CO CO P CO CO CO CO

4 Inscrições 42 CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF CF

5 Competição 10 P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO P CO

6 Cerimónia de Abertura 1 CO CO

7 Cerimónia de Encerramento 1 CO CO

8 Relatórios 19 P CO P CO CO P CO CO P CO CO P CO CO P CO CO P CO CO P CO CO P CO CO P CO CO P CO

9 Apreciação dos resultados 1 CM CM

P Promotor P CM Promotor e Câmara Municipal

CM Câmara Municipal P CO Promotor e Comissão Organizadora

CO Comissão Organizadora P CF Promotor e Comissão de Freguesia

CF Comissão de Freguesia
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